



Basilea II Modelo Avanzado

Resumen del Programa

Lic. Edgar González Dueñas

Sr. Project Manager

edgonzale@yahoo.com

Móvil 5537052799

Propósito y Presupuesto del Proyecto

➤ Propósito

- ✓ Implementar el estándar Basilea II en ***"XXXXXXXX México"** para cumplir con el estándar internacional bancario.

✓ Presupuesto

- ✓ Aproximadamente \$50,000,000 MXN.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO



Funciones del Project Manager

➤ Basilea

- ✓ Seguimiento al cumplimiento de entregables acordados con Oficina Basilea.
- ✓ Elaboración de reportes quincenales y mensuales.
- ✓ Responsable de la planeación, coordinación y conducción de la junta quincenal operativa, así como elaboración y envío de la minuta correspondiente.
- ✓ Seguimiento a acuerdos como resultado de la junta Operativa.
- ✓ Realizar y entregar los siguientes reportes:
 - ✓ Semanal al Director DPS (Dirección de Procesos y Sistemas)
 - ✓ Semanal a la Oficina de Proyectos (PMO)
 - ✓ Quincenal para Comité Operativo
 - ✓ Mensual para Comité Ejecutivo
 - ✓ Mensual a la Oficina Basilea para el Comité de Riesgos
 - ✓ Quincenal en idioma inglés a la Oficina Basilea



Funciones del Project Manager Cont...

➤ Políticas de Crédito, Ing. de Sistemas & DPS

- ✓ Conducción de la junta operativa semanal.
- ✓ Conducción de la junta ejecutiva semanal.
- ✓ Elaboración y envío de minuta a los participantes.
- ✓ Seguimiento a acuerdos realizados en ambas juntas.



Funciones del Project Manager Cont...

➤ PMO

- ✓ Juntas semanales para revisión de estatus de proyectos Basilea.
- ✓ Validar la calidad en los project plans de acuerdo a las políticas definidas vigentes.
- ✓ Asegurar el uso de las herramientas proporcionadas a los Delivery Managers.
- ✓ Verificar semanalmente que sean reportadas las horas de todos los recursos involucrados en los proyectos Basilea.
- ✓ Actualizar diariamente en el servidor de MS Project los cronogramas de los proyectos de Basilea.
- ✓ Facilitar soporte en la metodología de proyectos a los Delivery Managers.
- ✓ Otras actividades requeridas por la Oficina de Proyectos (PMO).



Estatus de los Proyectos al cierre del 2010

Nombre de Proyecto	Status	Comentario
EAD Retail	Terminado	
Sas Server Documentation	Terminado	
LGD Grading II	No realizado	Por prioridad de Collateral y CCaR, se atenderá en 2011.
CCaR Implementación	Terminado	
Loss Collection	Terminado	
CPIP I	Terminado	
Collateral Management II (3 partes)	En proceso	Parte 1 finalizada. Parte 2 y 3 en planeación.
Replicabilidad	Terminado	
Caución Bursatil (Anexo 18)	En proceso	En tiempo, no fue parte del presupuesto original del año 2010.



Línea de Tiempo



